

Пояснительная записка к Инвестиционной программе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2019 гг. на территории Санкт-Петербурга

Введение

Инвестиционная программа ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2019 гг. разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 г. № 1270 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга по разделам тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 2015 года»

1. Цели реализации инвестиционных проектов (мероприятий), включенных в Инвестиционную программу.

Основными целями реализации инвестиционных проектов являются:

- развитие и модернизация объектов теплосетевого комплекса ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- повышение надежности, безопасности и качества предоставляемых услуг по передаче тепловой энергии;
- увеличение энергетической эффективности предприятия и развитие энергосбережения;
- развитие системы теплоснабжения в соответствии с потребностями жилищного строительства;
- повышение степени автоматизации производственных процессов;
- обновление основных производственных фондов.

2. Задачи инвестиционных проектов.

Инвестиционные проекты направлены на реализацию следующих задач:

- повышение эффективности и оптимальное развитие системы теплоснабжения;
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- повышение технической оснащенности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
- снижение издержек при эксплуатации системы теплоснабжения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

3. Показатели.

- объем реконструкции тепловых сетей, требующих замены;
- снижение повреждаемости тепловых сетей;
- снижение уровня физического износа тепловых сетей;

- прирост подключённой нагрузки потребителей на территории Санкт-Петербурга.

4. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционных проектов

В результате реализации инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2019 год предполагается получение следующих результатов:

- выполнение мероприятий по повышению уровня надежности работы системы теплоснабжения г. Санкт-Петербург;
- объем реконструированных тепловых сетей 381,724 км, из них
 - магистральные – 162,914 км труб
 - квартальные – 218,81 км труб
- снижение повреждаемости тепловых сетей;
- снижение физического износа тепловых сетей.
- прирост подключённой нагрузки потребителей на территории Санкт-Петербурга в размере 454 Гкал/час.

5. Анализ существующего состояния тепловых сетей.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает транспорт тепловой энергии и горячей воды потребителям системы теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выработка тепловой энергии осуществляется на десяти крупных ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и одном независимом от ОАО «ТГК-1» энергоисточнике – ТЭЦ «НПО ЦКТИ».

Отпуск тепловой энергии потребителям Санкт-Петербурга в 2013 г. составил 18,238 млн. Гкал.

Число зданий, подключенных к системе теплоснабжения – 13 тыс. (с учетом зоны перепродаж – более 15 тыс. зданий).

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» осуществляет основную деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Теплосетевой комплекс компании охватывает 11 административных районов Санкт-Петербурга и один район Ленинградской области.

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2014 год, находящихся на балансе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» составляет 2 481,4 км труб.

На обслуживании ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» находится

- 5 повысительных насосно-перекачивающих станций установленной мощностью 19,37 МВт, суммарный перекачиваемый расход теплоносителя через которые составляет около 30 000 м³/ч;
- 87 центральных тепловых пунктов с подключенной нагрузкой 1 150 Гкал/ч;
- 31 дренажная насосных;
- 188 установок катодной защиты и 243 установки протекторной защиты стальных футляров трубопроводов.

Протяженность городских магистральных тепловых сетей по срокам эксплуатации на 01.01.2014 года.

| Ед.измер. | Всего | Более 25 лет | от 16 до 25 лет | до 15 лет |
|-----------|--------|--------------|-----------------|-----------|
| км труб | 648,37 | 147,6 | 177,0 | 323,7 |
| % | 100% | 23% | 27% | 50% |

**Протяженность городских квартальных тепловых сетей по срокам эксплуатации
на 01.01.2014 года.**

| Ед.измер. | Всего | Более 25 лет | от 16 до 25 лет | до 15 лет |
|------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|
| км труб | 1833,06 | 623,24 | 513,26 | 696,56 |
| % | 100% | 34% | 28% | 38% |

На текущий момент вследствие длительной эксплуатации и допущенного отставания в обновлении основных фондов из-за отсутствия достаточного финансирования, тепловые сети, эксплуатируемые ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» имеют значительный износ и требуют своего обновления.

Инвестиционная программа ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2019 год разработана в целях обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения потребителей, уменьшения эксплуатационных затрат на транспортировку тепловой энергии, снижения потерь тепловой энергии, расширения зоны теплоснабжения потребителей Санкт-Петербурга путем проведения мероприятий по реконструкции и модернизации систем транспорта и распределения тепловой энергии.

Адресный перечень участков реконструкции тепловых сетей подразделяется на 2 группы объектов:

5.1. Участки теплопроводов, реконструкция которых решает задачу снятия технологических ограничений на подключение новых потребителей к системе теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Мероприятия по осуществлению подключения потребителей включают не только строительство новых участков теплопроводов, но и реконструкцию существующих участков теплопроводов, позволяющую обеспечить увеличение пропускной способности тепловых сетей. При этом при выборе технических решений по подключению осуществляется подробный анализ всей зоны подключения, что позволяет определить оптимальный вариант с учётом обеспечения тепловой нагрузки подключаемых потребителей и повышения надёжности и качества теплоснабжения существующих потребителей.

5.2. Участки теплопроводов, выработавших эксплуатационный ресурс, реконструкция которых обусловлена необходимостью снижения повреждаемости тепловых сетей, связанного с этим недоотпуска тепловой энергии потребителям, а также решением задачи повышения энергоэффективности процесса передачи тепловой энергии.

Если учесть, что централизованная система теплоснабжения существует более 30 лет, а средств для ее восстановления выделяется недостаточное количество, физический износ тепловых сетей с каждым годом возрастает. Совершенно очевидно, что одномоментная их замена нереальна, так как для этого требуется значительное количество времени, материальных ресурсов и финансовых средств. Необходима целенаправленная работа, рассчитанная на несколько лет. Таким образом, грамотное формирование плана реконструкции тепловых сетей и их элементов в рамках инвестиционных программ – это то единственное компенсирующее мероприятие, которое позволит снизить рост повреждаемости трубопроводов и обеспечивать потребителей тепловой энергией в виде тепла и горячей воды.

Поэтому для выбора объектов тепловых сетей при формировании Адресного перечня объектов была произведена оценка состояния участков теплопроводов.

Принципы формирования адресных программ реконструкции тепловых сетей.

При определении очередности вывода участков тепловых сетей в реконструкцию учитываются две группы факторов, первая из которых определяет эксплуатационное состояние

трубопроводов, а вторая – значимость последствий от возможных технологических отказов при работе в зимний период. Планирование реконструкции тепловых сетей, выработавших нормативный срок службы, происходило с учетом городских адресных координационных программ реконструкции улиц и планов перспективного развития системы теплоснабжения Санкт-Петербурга.

Приоритеты инвестиционной деятельности и корпоративного развития:

- глобальная реконструкция магистральных тепловых сетей;
 - реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на основе нового подхода, включающая в себя:
 - реконструкцию тепловых сетей целого квартала;
 - выбор оптимальных точек подключения с учетом существующей нагрузки;
 - вынос тепловых сетей из подвалов зданий;
 - веерообразную схему тепловых сетей с индивидуальным подключением зданий;
 - применение гибких теплоизолированных труб повышенной надежности;
 - оптимизацию внутриквартальных тепловых сетей при их реконструкции с упразднением ЦТП;
 - внедрение передовых технологий, новой техники и материалов при реконструкции тепловых сетей; продолжение разработки и применения в период строительства и реконструкции тепловых сетей конструктивных элементов повышенной надежности:
 - дальнейшее применение труб в ППУ-изоляции с системой ОДК;
 - применение трубопроводов из коррозионно-стойких видов стали и гибких предизолированных труб типа «Касафлекс»;
 - активное применение антикоррозионных покрытий, изоляционных и уплотнительных материалов;
 - узлов внекамерной врезки;
 - шаровой арматуры;
 - сильфонных компенсаторов;
 - реконструкция ЦТП;
 - реконструкция инженерных, технических средств и сооружений НПС;
 - реконструкция ГТП;
 - мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов - реконструкция установок ЭХЗ;
 - реконструкция, строительство, электроснабжение дренажных насосных;
 - реконструкция павильонов и тепловых камер;
 - внешнее электроснабжение павильонов, установка КУУЭЭ;
 - мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в зоне прохождения тепловых сетей;
- Также планируется
- реконструкция зданий и сооружений;
 - проведение мероприятий по развитию КИС, ИТ и средств связи;
 - закупка оборудования, не требующего монтажа;
 - прочие работы.

6. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционных проектов.

тыс. руб.

| Источник финансирования на 2015-2019 гг. | План на 2015 г. | План на 2016 г. | План на 2017 г. | План на 2018 г | План 2019 г |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИТОГО, в т.ч.: | 6 918 278 | 7 195 009 | 7 662 685 | 7 984 517 | 8 287 929 |
| амортизация | 2 183 425 | 2 363 404 | 2 632 731 | 2 925 528 | 3 219 453 |
| прибыль | 910 100 | 602 762 | 1 390 569 | 1 497 388 | 1 623 643 |
| плата за подключения | 564 750 | 662 050 | 746 500 | 835 500 | 823 500 |
| заемные средства | 2 974 291 | 2 947 462 | 1 980 383 | 1 581 055 | 1 270 547 |
| проценты за кредит | 285 712 | 619 331 | 912 502 | 1 145 046 | 1 350 786 |

Генеральный директор




И.М.Стренадко




Согласовано:
 Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
 Д.В. Копин
 " " 2014 г.

Согласовано:
 Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
 А.С. Бондарчук
 " " 2014 г.




Инвестиционная программа ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербурга на период 2015-2019 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. труб) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | начало, 2000 | окончание, 2000 | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Всего по передаче тепловой энергии по Санкт-Петербургу | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| | | | | 38 466 842 | 38 048 418 | | 757 994 | 38 048 418 | 285 712 | 619 331 | 912 502 | 1 145 046 | 1 350 786 | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | 564 750 | 662 050 | 746 500 | 835 500 | 823 500 | за счет платы за подключение, всего |
| | | | | | | | | | 2 974 291 | 2 947 462 | 1 980 383 | 1 581 055 | 1 270 547 | прочие (кредитные) средств |
| | | | | 23 002 256 | 22 753 740 | | 262 914 | 22 753 740 | 4 131 533 | 4 303 171 | 4 554 048 | 4 780 724 | 4 984 264 | ИТОГО: |
| 1 | 1 Южная т/м от ТК-9а до ТК-1 р/с Студгородка (вкл.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 185 093 | 178 818 | км.труб | 1,296 | 178 818 | 178 818 | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |
| | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |
| 2 | р/с Космонавтов от ТК-24 до ТК-29 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104 922 | 94 064 | км.труб | 0,780 | 94 064 | 94 064 | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |
| 3 | 2 Южная т/м от Московского пр. до ТК-34а | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 355 358 | 339 982 | км.труб | 2,074 | 339 982 | 339 982 | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |
| 4 | р/с Приморская от ТК-8 до Пав.1 (от ТК-8 до ТК-10 (Быв.Пав.1)) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 196 532 | 188 210 | км.труб | 0,922 | 188 210 | 188 210 | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |
| 5 | р/с Ветеранов от ТК-20 до ТК-26а | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 157 558 | 152 115 | км.труб | 1,264 | 152 115 | 152 115 | | | | | ИТОГО: |
| | | | | | | | | | | | | | | амортизация |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на развитие |
| | | | | | | | | | | | | | | производства |
| | | | | | | | | | | | | | | прибыль на погашение % кредитам |
| | | | | | | | | | | | | | | прочие (кредитные) средств |

Согласовано:
 Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
 Д.В. Котлин
 " " 2014 г.

Согласовано:
 Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
 А.С. Бондарчук
 " " 2014 г.



Инвестиционная программа ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербурга на период 2015-2019 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. труб) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | на весь период реализации 2015-2019 гг. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|------------|---|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|---------|------|------|------|---|--|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1 | Всего по передаче тепловой энергии по Санкт-Петербургу | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 23 002 256 | | 22 753 740 | 262,914 | 22 753 740 | 4 131 533 | 4 303 171 | 4 554 048 | 4 780 724 | 4 984 264 | | | | | | | |
| 1 | | 1 Южная т/м от ТК-9а до ТК-1 р/с Студгородка (вкл.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 185 093 | 178 818 | км.труб | 1,296 | 178 818 | 178 818 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 2 | | р/с Космонавтов от ТК-24 до ТК-29 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 104 922 | 94 064 | км.труб | 0,780 * | 94 064 | 94 064 | | | | | | |
| 3 | | 2 Южная т/м от Московского пр. до ТК-34а | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 355 358 | 339 982 | км.труб | 2,074 | 339 982 | 339 982 | | | | | | |
| 4 | р/с Приморская от ТК-8 до Пав.1 (от ТК-8 до ТК-10 (быв. Пав.1)) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 196 532 | 188 210 | км.труб | 0,922 | 188 210 | 188 210 | | | | | | | |
| 5 | р/с Ветеранов от ТК-20 до ТК-26а | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 157 558 | 152 115 | км.труб | 1,264 | 152 115 | 152 115 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 6 | р/с Ульяновка ТК-4а до ТК-4аа р/с Ветеранов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 351 043 | 324 758 | км.труб | 2,494 | 324 758 | 324 758 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 7 | р/с Р.Зорге от ТК-5 до УВ-1 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52 840 | 49 855 | км.труб | 0,538 | 49 855 | 49 855 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 8 | р/с Ульяновка между ТК-4 и ТК-4а | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 108 250 | 104 199 | км.труб | 0,742 | 104 199 | 104 199 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 9 | р/с Ульяновка от ТК-1 до ТК-2 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 27 508 | 25 839 | км.труб | 0,184 | 25 839 | 25 839 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 10 | Дачная т/м от УВВ-9 до ТК-10 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 71 078 | 67 430 | км.труб | 0,410 | 67 430 | 67 430 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 11 | 1 Синюковская т/м от ТК-9 до УВВ-13 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 61 907 | 59 499 | км.труб | 0,542 | 59 499 | 59 499 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 12 | Рылевская т/м от УВВ-26 до ТК-31 Рылевская т/м от ТК-31 до ТК-36 (3-я перемилька) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 146 444 | 137 155 | км.труб | 1,242 | 137 155 | 137 155 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| 13 | 2 Главная т/м от ТК-13 до ТК-8 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 93 893 | 90 203 | км.труб | 0,764 | 90 203 | 90 203 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 14 | р/с Соединительная от РУ ЭС-1 до НПС "Введенская" (от Обводного кан. до ЭС-3) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 431 226 | 430 831 | км.труб | 2,660 | 430 831 | 430 831 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 15 | р/с Еремина от ТК-110 (т/м Дл. Невского) до УВВ-8 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19 299 | 18 431 | км.труб | 0,196 | 18 431 | 18 431 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 16 | р/с Еремина от ТК-6а до Херсонского проезда | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17 627 | 16 550 | км.труб | 0,176 | 16 550 | 16 550 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 17 | Восточная т/м от ТК-3 до ТК-22 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 584 146 | 551 536 | км.труб | 3,466 | 551 536 | 551 536 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 18 | Северная т/м ТЭЦ-15 от УВВ-138 до 11-й Красноармейской ул. (от Пав. 142 до 11 Красноармейской ул.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40 515 | 40 515 | км.труб | 0,440 | 40 515 | 40 515 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 19 | р/с Трефолеваот ТК-4а до ТК-7 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52 385 | 49 495 | км.труб | 0,631 | 49 495 | 49 495 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м/м) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 20 | р/с Строителей от ТК-12 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28 561 | 27 857 | кв.груб | 0,470 | 27 857 | 27 857 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 21 | р/с Кв. 117-119 от ТК-63 до ТК-68 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 49 430 | 47 104 | кв.груб | 0,748 | 47 104 | 47 104 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 22 | р/с Минерально-Тимофеевская от взрезки в Заводскую линию до ТК-14а. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40 905 | 38 717 | кв.груб | 0,656 | 38 717 | 38 717 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 23 | р/с Строителей от ТК-12 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28 561 | 27 857 | кв.груб | 0,470 | 27 857 | 27 857 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 24 | р/с Кв. 117-119 от ТК-63 до ТК-68 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 49 430 | 47 104 | кв.груб | 0,748 | 47 104 | 47 104 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 25 | р/с Минерально-Тимофеевская от взрезки в Заводскую линию до ТК-14а. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40 905 | 38 717 | кв.груб | 0,656 | 38 717 | 38 717 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 26 | р/с Пороховая т/м от ТК-21 до ТК-34 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 352 820 | 342 536 | кв.груб | 1,548 | 342 536 | 342 536 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 27 | Подлецовская т/м от ТК-15 до Плав. 19 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 122 300 | 117 410 | кв.груб | 0,672 | 117 410 | 117 410 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|---------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 27 | р/с Минеральная от ТК-7 до ТК-9 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 18 230 | 17 607 | кв.груб | 0,146 | 17 607 | 17 607 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 28 | р/с Бобруйская от НО-3 до НО-5 (от ТК-3 до ТК-7) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 23 981 | 22 629 | кв.груб | 0,352 | 22 629 | 22 629 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 29 | р/с Софийская от ТК-12 до ТК-22 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 244 932 | 208 598 | кв.груб | 2,202 | 208 598 | 208 598 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 30 | Автовокзал т/м от гр. работ 2001 г. (ТК-4) до ТК-8 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 307 381 | 300 385 | кв.груб | 1,510 | 300 385 | 300 385 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 31 | Автовокзал т/м от ТК-8 до ТК-12. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 53 059 | 53 059 | кв.груб | 0,292 | 53 059 | 53 059 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 32 | З Южная т/м от ТК-38 (гр.работ) до ТК-1 р/с Ульянка | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 128 573 | 128 573 | кв.груб | 0,570 | 128 573 | 7 563 | 121 010 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 33 | З Южная т/м от ТК-1 (р/с М.Казякова) (гр.работ)2006г.) до ТК-32 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 261 657 | 261 657 | кв.груб | 1,160 | 261 657 | 15 392 | 246 266 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м и тп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|---------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 34 | р/с М.Казакова от ТК-1 до ТК-4 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 268 965 | 268 965 | кв.труб | 1,480 | 268 965 | 15 821 | 253 144 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 35 | р/с Приморская от ТК-2а до ТК-8 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 415 042 | 415 042 | кв.труб | 1,840 | 415 042 | 24 414 | 390 628 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 36 | Автовская т/м от ТК-2 до ТК-4 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 107 144 | 107 144 | кв.труб | 0,475 | 107 144 | 6 303 | 100 841 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 37 | 2 Главная т/м от ТК-56а до ТК-44 (3-й Перекрышки) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31 449 | 29 572 | кв.труб | 0,599 | 29 572 | | 29 572 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 38 | 3 перекрышка от ТК-44а (3 Главная т/м) до ТК-36 (Рылевской т/м) гр.работ 2010 г. | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 6 546 | 6 546 | кв.труб | 0,063 | 6 546 | 385 | 6 161 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 39 | 3 перекрышка от 36 (Рылевской т/м., гр. раб. 2010) до ТК-44 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 92 480 | 92 480 | кв.труб | 0,890 | 92 480 | 5 440 | 87 040 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 40 | Рылевская т/м от 11 до ТК-16 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 41 976 | 41 976 | кв.труб | 0,315 | 41 976 | 2 469 | 39 507 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м и тп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------|--------|------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 41 | р/с Воронежская от ТК-9 (Прил.) до ТК-6 (гр. раб. 2012 г.) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 51 667 | 51 667 | кв.груб | 0,738 | 51 667 | 3 039 | 48 628 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 42 | р/с Технологическая от гр. разд. ЭС-3 до ТК-23в | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 88 716 | 88 716 | кв.груб | 1,186 | 88 716 | 5 219 | 83 497 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 43 | р/с Бремена от ТК-2 (гр. раб. 2008 (НО-7) до - ТК-155 (р/с Испол.) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 51 955 | 51 955 | кв.груб | 0,500 | 51 955 | 3 056 | 48 899 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 44 | р/с Тележная от ТК-34 до Подгавской ул. 5/29 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 35 606 | 35 606 | кв.груб | 0,476 | 35 606 | 2 094 | 33 512 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 45 | 1 Южная т/м от ТК-1 до ТК-18 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 74 484 | 74 484 | кв.груб | 0,480 | 74 484 | 4 381 | 70 102 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 46 | р/с кв. 15 от ТК-19 до ТК-19а (р/с кв. 13-14-16) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 46 868 | 46 868 | кв.груб | 0,413 | 46 868 | 2 757 | 44 111 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 47 | р/с Зуйкова от ТК-16 (р/с Фрунзе) до ТК-3 (р/с Варшавская) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 56 319 | 56 319 | кв.груб | 0,542 | 56 319 | 3 313 | 53 006 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шт.) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------|--------|------|------|------|--------------------------|------|---|------|------|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 48 | р/с Космонавтов от ТК-31 до ТК-31а | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 34 045 | 34 045 | км.труб | 0,300 | 34 045 | 2 003 | 32 042 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 49 | р/с кв.5 от ТК-1 до ТК-2 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 36 369 | 36 369 | км.труб | 0,350 | 36 369 | 2 139 | 34 229 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 50 | р/с кв.5 от УВВ-2а до ТК-3 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 64 944 | 64 944 | км.труб | 0,625 | 64 944 | 3 820 | 61 124 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 51 | р/с Орджоникидзе от Н.О.5 (за ТК-9) до плз. Московский.222 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 22 445 | 22 445 | км.труб | 0,216 | 22 445 | 1 320 | 21 124 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 52 | Восточная т/м от ТК-22 до ТК-25 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 86 053 | 82 795 | км.труб | 0,594 | 82 795 | | 82 795 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 53 | Восточная т/м от ТК-25 до ТК-29 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 48 783 | 44 611 | км.труб | 0,625 | 44 611 | | 44 611 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 54 | Восточная т/м от ТК-29 до ТК-33 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 64 632 | 60 898 | км.труб | 0,582 | 60 898 | | 60 898 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|---------|------|------|--|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 55 | Восточная т/м от ТК-33 до ТК-36 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 46 623 | 44 256 | км.труб | 0,454 | 44 256 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 56 | р/с Майорова от ТК-163 до подвала Садовая ул. д.55 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 87 437 | 87 437 | км.труб | 0,879 | 87 437 | 5 143 | 82 293 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 57 | р/с Грехолева от Н.О. (границы работ 2011 г.) до НО после ТК-3 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 86 814 | 86 814 | км.труб | 0,765 | 86 814 | 5 107 | 81 707 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 58 | Северная т/м ТЭЦ-14 от Н.О.-35 до ТК-36 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 136 242 | 136 242 | км.труб | 0,604 | 136 242 | 8 014 | 128 228 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 59 | р/с по Московскому пр. от ТК-4 (Сенная т/м) до ТК-8 (+ 52 м) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 97 595 | 97 595 | км.труб | 0,860 | 97 595 | 5 741 | 91 854 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 60 | р/с Лябутина от ТК-57 (Северная т/м ТЭЦ-14) до ТК-1 и до ТК-7 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 56 980 | 56 980 | км.труб | 0,870 | 56 980 | 3 352 | 53 628 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 61 | Северная т/м ТЭЦ-14 между ТК-48 и УЭС3 фабрики «Тюмень» | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 203 747 | 203 747 | км.труб | 0,981 | 203 747 | 11 985 | 191 762 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мтр) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|------|------|------|--|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 62 | р/с Стенана Разина от ТК-16 (р/с Курьянская» до п.лв. д.6/76 по ул. Стенана Разина | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 42 741 | 42 741 | кв.труб | 0,830 | 42 741 | 40 227 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 63 | р/с Новоселов от ТК-11 до УВВ-1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17 521 | 16 555 | кв.труб | 0,132 | 16 555 | 16 555 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 64 | р/с Народная от Народной ул. д.81 до ТК-8 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21 762 | 21 184 | кв.труб | 0,356 | 21 184 | 21 184 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 65 | Полностроящая т/м от ТК-10 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 30 451 | 30 451 | кв.труб | 0,135 | 30 451 | 28 660 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 66 | Полностроящая т/м от Пав. 19 до ТК-22 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 90 227 | 90 227 | кв.труб | 0,400 | 90 227 | 84 919 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 67 | р/с Обуховская от ТК-3 (Рыбацкая т/м) до ТК-8 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 241 717 | 241 717 | кв.труб | 2,130 | 241 717 | 227 499 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 68 | р/с Новоселов от Цр 2 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 77 735 | 77 735 | кв.труб | 0,685 | 77 735 | 73 163 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|---------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Московская т/м т.Р.работ 2010 г. у Плав. 2 до НПС "Московская" (3 этап от ТК-20 до НПС "Московская") | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 200 499 | 200 499 | км.труб | 0,820 | 200 499 | 11 794 | 188 705 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 70 | р/с Туруку от ТК-12а (р/с Пражская выпано) до ТК-2 (+374 м) | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 90 786 | 90 786 | км.труб | 0,800 | 90 786 | 5 340 | 85 446 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 71 | р/с Пражская (выпано) от ТК-14а до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 31 035 | 31 035 | км.труб | 0,200 | 31 035 | 1 826 | 29 209 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 72 | р/с Софийская от ТК-22 до ТК-26 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 120 972 | 120 972 | км.труб | 1,066 | 120 972 | 7 116 | 113 856 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 73 | 3 Южная т/м от ТК-32 до ТК-37 (искл. участок 2011 г.) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 325 538 | 325 538 | км.труб | 1,360 | 325 538 | 18 045 | 307 492 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 74 | Приморская т/м от Плав. 1 до воздушки из ТК-9 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 72 651 | 72 651 | км.труб | 0,280 | 72 651 | 4 027 | 68 624 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 75 | Автозская т/м от ТЭЦ-15 до ТК-44 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8 732 | 8 732 | км.труб | 0,110 | 8 732 | 484 | 8 248 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|--------|---------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 76 | р/с М.Захарова от ТК-38 до ТК-44 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 75 577 | 75 577 | км.групп | 0,950 | 75 577 | 4 347 | 71 230 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 77 | р/с Ветеранов от гр.работ 2013 г. (к.р.) у НО-5 (ТК-26а) до ТК-29д | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 125 505 | 125 505 | км.групп | 0,975 | 125 505 | 7 219 | 118 286 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 78 | р/с Ветеранов от ТК-29д до ТК-57 (р/с ЛГ олинкова) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 135 756 | 135 756 | км.групп | 1,190 | 135 756 | 7 809 | 127 947 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 79 | р/с Ветеранов от ТК-38 до ТК-46а | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 236 831 | 236 831 | км.групп | 1,786 | 236 831 | 13 623 | 223 208 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 80 | Куйбышевская т/м от врезки р/с Соединительная до ТК-13 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 87 976 | 82 477 | км.групп | 1,100 | 82 477 | | 82 477 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 81 | 3 Главная т/м от ТК-57б до ТК-44 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50 833 | 50 833 | км.групп | 0,461 | 50 833 | 2 818 | 48 015 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 82 | р/с Ковенская от ТК-5 до ТК-10 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 110 174 | 110 174 | км.групп | 1,100 | 110 174 | 6 107 | 104 067 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (модельность, км. шт.) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|-------|---------|------|--|---|
| | | начало, 2000 | окончание, 2000 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 83 | Рылевская т/м от ТК-1 до ТК-8 (+51 м) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 189 367 | 189 367 | км.труб | 1,150 | 189 367 | 10 497 | | 178 870 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 84 | р/с Кр. Кониницы от ТК-130 до ТК-132 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 20 294 | 20 294 | км.труб | 0,292 | 20 294 | 1 125 | 5 137 | 84 174 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 85 | 3 Главная т/м от гр.разд. с ЭС-2 до ТК-7 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 89 312 | 89 312 | км.труб | 0,740 | 89 312 | | 954 | 15 623 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 86 | 3 Главная т/м ТК-7 - УВСЗ Мытинская 25- ТК-76 (Рыл.) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 16 577 | 16 577 | км.труб | 0,150 | 16 577 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 87 | 2 Южная т/м от Пр.1 до ТК-8 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 94 707 | 94 707 | км.труб | 0,490 | 94 707 | | 5 448 | 89 259 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 88 | р/с Варшавская от ТК-3 до гр.работ у ТК-15 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 109 582 | 109 582 | км.труб | 0,664 | 109 582 | | 6 303 | 103 278 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 89 | 2 Южная т/м от ТК-16а до Московского пр. | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 145 925 | 145 925 | км.труб | 0,755 | 145 925 | | 8 394 | 137 531 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м) | Объемные показатели за весь период, соизм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|---|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|---------|---------|------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 2 Южная т/м от ТК-35в до ТК-38 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 115 523 | 115 523 | кв.групп | 0,700 | 115 523 | | 6 645 | 108 878 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 91 | р/с кв.15 от ТК-12 (р/с кв.8-11-12) до ТК-14 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 28 669 | 28 669 | кв.групп | 0,260 | 28 669 | | 27 080 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 92 | р/с Наличная от ТК-1 до ТК-60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 82 814 | 82 814 | кв.групп | 0,620 | 82 814 | | 82 814 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 93 | р/с 6-7 линия от ТК-29 (Восточная т/м) до ТК-154 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 155 770 | 155 770 | кв.групп | 1,677 | 155 770 | | 147 136 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 94 | р/с Ходоркова от ТК-10 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 41 701 | 41 701 | кв.групп | 0,600 | 41 701 | | 2 312 | 39 389 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 95 | р/с Карташихина от ТК-12 (р/с Ходоркова) до ТК-28 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 14 020 | 14 020 | кв.групп | 0,290 | 14 020 | | 777 | 13 242 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 96 | р/с 6-7 линия от ТК-154 до ТК-162 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 52 903 | 52 903 | кв.групп | 0,845 | 52 903 | | 3 043 | 49 860 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|-------|--------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | р/с Опочинина от ТК-15 (р/с Холодкова) до ТК-25 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 40 748 | 40 748 | км.групп | 0,585 | 40 748 | | 2 344 | 38 404 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 98 | р/с кв. 121 от ТК-3 (р/с Казарова) до ТК-39 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 29 864 | 29 864 | км.групп | 0,495 | 29 864 | | 1 718 | 28 146 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 99 | р/с Шевченко от ТК-6 (р/с Казарова) до ТК-33 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 33 408 | 33 408 | км.групп | 0,610 | 33 408 | | 1 922 | 31 486 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 100 | Северная т/м ТЭЦ-15 от ТК-146 (+80 м –Граница работ 2012 г.) до ТК-148 (Граница работ 2007 г.) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 75 379 | 75 379 | км.групп | 0,390 | 75 379 | | 4 336 | 71 043 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 101 | р/с Союза Печатников от ТК-66 (Северная т/м ТЭЦ-14) до ТК-13 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 67 965 | 67 965 | км.групп | 0,615 | 67 965 | | 3 909 | 64 055 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 102 | р/с 3 Красноармейская от ТК-150 (Северная т/м ТЭЦ-14) до ТК-36 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 36 917 | 36 917 | км.групп | 0,530 | 36 917 | | 2 124 | 34 794 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 103 | р/с 3 Красноармейская от ТК-36 до ТК-31 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 37 265 | 37 265 | км.групп | 0,535 | 37 265 | | 2 144 | 35 122 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, гол.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 104 | р/с Краснодарская от ТК-31 до ТК-27 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 28 026 | 28 026 | км.групп | 0,459 | 28 026 | | 1 612 | 26 414 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 105 | р/с Средняя Подьяческая от ТК-178 (р/с Римского-Корсакова) до ТК-182 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 33 504 | 33 504 | км.групп | 0,481 | 33 504 | | 1 927 | 31 577 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 106 | р/с Шлиссельбургская от ТК-1 (гр.работ) до ТК-8 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 337 189 | 337 189 | км.групп | 2,800 | 337 189 | 18 691 | | 318 498 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 107 | р/с Чисова от ТК-3 (р/с Тельмана) до ТК-12 (р/с Новоселов) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 122 397 | 122 397 | км.групп | 1,110 | 122 397 | 6 785 | | 115 612 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 108 | р/с Народная от ТК-4 (Новоселов) до Н.О. между ТК-2 и ТК-3 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 69 783 | 69 783 | км.групп | 0,783 | 69 783 | 3 868 | | 65 915 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 109 | р/с Народная от Н.О. у ТК-5 до ТК-8 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 34 828 | 34 828 | км.групп | 0,500 | 34 828 | | 2 003 | 32 824 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 110 | р/с Володарского от гр.работ за ТК-10 (Рыбачская т/н) до ТК-7 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 196 486 | 196 486 | км.групп | 1,628 | 196 486 | | 11 302 | 185 184 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 111 | Московская т/м от гр. работ 2010 г. у Пав. 2 до НПС "Московская" (2 этап от ТК-17 до ТК-20) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 310 066 | 310 066 | км.труб | 1,195 | 310 066 | 17 188 | | 292 878 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 112 | р/с Турку от УВВ-1 до ТК-26 (р/с Софинская) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 40 944 | 40 944 | км.труб | 0,340 | 40 944 | 2 270 | | 38 675 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 113 | р/с Турку от ТК-2 (+374 м) до УВВ-1 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 95 136 | 95 136 | км.труб | 0,790 | 95 136 | 5 274 | | 89 862 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 114 | р/с Буйдановская от гр. работ между в 46 м от ТК-62 в сторону ТК-65 2013 г. до ТК-75 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 325 095 | 325 095 | км.труб | 1,682 | 325 095 | | 18 700 | 306 394 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 115 | р/с кв. 12-11 от ТК-15 (р/с Пракская выправ) до ТК-41 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 37 414 | 37 414 | км.труб | 0,310 | 37 414 | | 2 152 | 35 262 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 116 | р/с кв. 23-24 от УВ-1 (гр. работ) до ТК-8 (гр. работ) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 66 307 | 66 307 | км.труб | 0,600 | 66 307 | | 3 814 | 62 493 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 117 | р/с кв. 23-24 от ТК-8 (гр. работ) до ТК-9 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 15 472 | 15 472 | км.труб | 0,140 | 15 472 | | 890 | 14 582 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------|------|------|------|------|--------------------------|--|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 118 | Московская т/м от гр.работ 2010 г. у Пав.2 до НПС "Московская" (1 этап от гр.работ 2010 г. у Пав.2 до ТК-17) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17 145 | 17 145 | км.труб | | 17 145 | 17 145 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 119 | Московская т/м от ТК-17 до НПС "Московская" | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28 838 | 28 838 | км.труб | | 28 838 | 28 838 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 120 | р/с Ветеранов от ТК-57 (р/с Л.Т.Оликова) до ТК-38 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 121 | 10 121 | км.труб | | 10 121 | 10 121 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 121 | р/с Зайцева от ТК-22 до ТК-24 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 356 | 3 356 | км.труб | | 3 356 | 3 356 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 122 | р/с Ветеранов от ТК-57 до ТК-60 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 438 | 4 438 | км.труб | | 4 438 | 4 438 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 123 | Приморская т/м от ТК-1 до НО после Краснопутиловской ул. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 172 | 10 172 | км.труб | | 10 172 | 10 172 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 124 | р/с М.Захарова от УВ-1 до ТК-37 (+99 м) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 741 | 7 741 | км.труб | | 7 741 | 7 741 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|-------|------|------|------|--------------------------|--|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 125 | р/с Ветеранов от ТК-19 (Дачная т/м) до ТК-20 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 609 | 2 609 | км.труб | | 2 609 | | 2 609 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 126 | Дачная т/м от ТК-18 до ТК-19 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 916 | 1 916 | км.труб | | 1 916 | | 1 916 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 127 | р/с кв. 1 Ульянка от ТК-1 до ТК-9 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 658 | 7 658 | км.труб | | 7 658 | | 7 658 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 128 | р/с Исполкомская ТК-156 (+ 12 м. гр. раб.2009) до ТК-30 (Тележная) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 546 | 3 546 | км.труб | | 3 546 | | 3 546 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 129 | р/с Малодетскоельская от ТК-5 (р/с Серпуховская) до ТК-24 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 346 | 3 346 | км.труб | | 3 346 | | 3 346 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 130 | р/с Кирилловская от ТК-4 (р/с Старорусская) до ТК-42 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 629 | 4 629 | км.труб | | 4 629 | | 4 629 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 131 | р/с Мытнинских бань от ТК-151 до ТК-154 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 244 | 1 244 | км.труб | | 1 244 | | 1 244 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| 132 | 1 Главная т/м гр.разд. сЭС-2 - ТК-3а | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 207 | 5 207 | км.групп | | 5 207 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 133 | НЗП т/м ТК-19- ТК-24 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 416 | 5 416 | км.групп | | 5 416 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 134 | р/с Ферриного завода гр. разд. ТЭЦ ЦКТИ до ТК-4 (Бременчугская) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 152 | 3 152 | км.групп | | 3 152 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 135 | 2 Южная т/м от ТК-8 до ТК-14 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13 819 | 13 819 | км.групп | | 13 819 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 136 | 2 Южная т/м от ТК-14 до ТК-16, ТК-2 (р/с Варшавская) (без пересечки Куоинской ул.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 725 | 4 725 | км.групп | | 4 725 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 137 | р/с Варшавская от ТК-15 до ТК-18 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 645 | 6 645 | км.групп | | 6 645 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 138 | р/с Варшавская от ТК-18 до гр.работ у ТК-20 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 465 | 3 465 | км.групп | | 3 465 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, кв. м/шт) | Объемные показатели за весь период ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 139 | р/с Варшавская от ТК-25 до ТК-28а | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 235 | 4 235 | км.труб | | 4 235 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 140 | р/с 6 Таксомоторного парка от Кубинской ул. до ТК-9 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 901 | 5 901 | км.труб | | 5 901 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 141 | р/с Кв. 117-119 от УВВ-69 до ТК-70 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 345 | 345 | км.труб | | 345 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 142 | р/с Пржевальского от ТК-7 (гр.работ 2009 г.) до ТК-3 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 673 | 2 673 | км.труб | | 2 673 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 143 | р/с Пржевальского от ТК-11 (от моста) до ТК-16 (вкл.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 041 | 1 041 | км.труб | | 1 041 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 144 | р/с Параллельно Станек от ТК-4 (р/с Трефоленая) до плв. Зон Космодемьянской, 4 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 513 | 4 513 | км.труб | | 4 513 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 145 | р/с Параллельно Станек от плв. Зон Космодемьянской, 4 до ТК-33 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 736 | 4 736 | км.труб | | 4 736 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--------------------------|--|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | р/с Параллельно Стачек от ТК-33 до ТК-35 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 583 | 3 583 | км.труб | | 3 583 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 147 | р/с Театральная от ТК-165 (Северная т/м ТЭЦ-15) до ТК-196 (тр.работ) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 704 | 4 704 | км.труб | | 4 704 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 148 | р/с Театральная от ТК-197 (тр.работ) до ТК-200 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 224 | 2 224 | км.труб | | 2 224 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 149 | р/с I Краснодарской от ТК-8 до ТК-10 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 693 | 1 693 | км.труб | | 1 693 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 150 | р/с Рабочая от ТК-4 (р/с Писарева) до ТК-72 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 815 | 1 815 | км.труб | | 1 815 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 151 | р/с Севастопольская от ТК-23 (вкл.) до п/дв. пр. Стачек д.41 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 109 | 1 109 | км.труб | | 1 109 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 152 | р/с Передача по Обводному каналу от ТК-46 (Северной ТЭЦ-14 т/м) до УВВ-138 (Северной ТЭЦ-15 т/м) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 248 | 6 248 | км.труб | | 6 248 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м/шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------|--------|------|-------|------|--------------------------|------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 153 | р/с Климова от ТК-6 (р/с Лабутина) до ТК-3 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 890 | 890 | кв.групп | | 890 | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 154 | р/с Цюлговского от врезки (р/с Курьянская) до ТК-2 границы работ 2006 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 962 | 962 | кв.групп | | 962 | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 155 | р/с кв. 58-9-10 от ТК-16 (р/с Курьянская) до ТК-22 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 282 | 1 282 | кв.групп | | 1 282 | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 156 | Рыбачья т/м от места врезки Софийского вывода ТЭЦ-22 до п/д около УВ-2 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 10 116 | 10 116 | кв.групп | | 10 116 | | 4 899 | | 5 217 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 157 | р/с Апрельская от ТК-34а (Полостровской т/м) до ТК-2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 614 | 614 | кв.групп | | 614 | | | | 614 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 158 | р/с Тельмана от ТК-15а (Пороховская) до ТК-17а (Новоселов) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 19 647 | 19 647 | кв.групп | | 19 647 | | 19 647 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 159 | р/с Смирнова от ТК-14 (р/с Минеральная) до ТК-11 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 8 292 | 8 292 | кв.групп | | 8 292 | | 8 292 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | р/с Екатеринбургская от ТК-1 до ТК-4 (новая зона) | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 4 744 | 4 744 | кв.руб | | 4 744 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 161 | Пороховская т/м от ул. Подвойского до ТК-44 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 22 286 | 22 286 | кв.руб | | 22 286 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 162 | Московская т/м от ул. Димитрова до Пав.3 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 20 762 | 20 762 | кв.руб | | 20 762 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 163 | р/с Пискаревская (взлево) от ТК-6 (р/с Б.Купна) до ТК-10 | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 12 219 | 12 219 | кв.руб | | 12 219 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 164 | 3 Южная т/м от ТК-37 до ТК-40 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 17 165 | 17 165 | кв.руб | | 17 165 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 165 | р/с Доблестн от ТК-1 до гр.раздела за ТК-4 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12 492 | 12 492 | кв.руб | | 12 492 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 166 | Южная переименка от ТК-4а (р/с Ульянка) до ТК-2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9 989 | 9 989 | кв.руб | | 9 989 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (точность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|-------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Южная перемычка от ТК-6 до ТК-9 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 963 | 7 963 | км.трывб | | 7 963 | | | 7 963 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 168 | р/с Ленинская от ТК-1 до ТК-1а | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 960 | 960 | км.трывб | | 960 | | | 960 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 169 | р/с М.Захарова от ТК-28 до ТК-1 (р/с кв.7-12 Юго-Запад) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 951 | 1 951 | км.трывб | | 1 951 | | | 1 951 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 170 | р/с Народного Опогчения от ТК-21 до ТК-24 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 422 | 3 422 | км.трывб | | 3 422 | | | 3 422 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 171 | р/с Народного Опогчения от ТК-13 до ТК-4Б | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 444 | 444 | км.трывб | | 444 | | | 444 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 172 | р/с кв.7-12 Юго-Запад от ТК-1 до ТК-5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 603 | 7 603 | км.трывб | | 7 603 | | | 7 603 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 173 | р/с кв.7-12 Юго-Запад от ТК-5 до ТК-10 (р/с Приморская) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 492 | 8 492 | км.трывб | | 8 492 | | | 8 492 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|------|-------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 174 | р/с Клинская от ТК-10 (Срп.) до ТК-18 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 842 | 1 842 | км.труб | 1 842 | | | 1 842 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 175 | р/с кв.175-176 от ТК-9 (р/с Прилуцкая) до Лиговский,237 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 930 | 3 930 | км.труб | 3 930 | | | 3 930 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 176 | р/с кв.175-176 от Лиговского, 237 до ТК-5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 829 | 2 829 | км.труб | 2 829 | | | 2 829 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 177 | р/с Ленинского от врезки в Андреевское т/м до ТК-537 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 916 | 3 916 | км.труб | 3 916 | | | 3 916 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 178 | р/с 2 Советская от ТК-82 до ТК-90 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 889 | 4 889 | км.труб | 4 889 | | | 4 889 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 179 | 1 Главная т/м от УВВ-Б до ТК-36 (3-я Перемычка) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 956 | 956 | км.труб | 956 | | | 956 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 180 | 1 Перемычка от ТК-19 (2-я Главная) гр. раб 2004 г. до ТК-142 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 522 | 6 522 | км.труб | 6 522 | | | 6 522 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | р/с Мытинская от ТК-44 до ТК-47 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 594 | 594 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 182 | 3 Главная т/м от ТК-52 до ТК-55 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 708 | 2 708 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 183 | р/с Тверская от ТК-3 до ТК-5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 389 | 1 389 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 184 | р/с Тверская от ТК-140 (Новая р/с) до ТК-2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 640 | 2 640 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 185 | р/с Гагаринская от ТК-44 (3-я Переж.) до пав. Чайковского, 2/7 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 090 | 1 090 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 186 | р/с Гособанка от ТК-135 до ТК-137 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 033 | 1 033 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 187 | р/с Кр. Текстильщиков от УВВ-3 до ТК-5а | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 472 | 1 472 | км.руб | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт.) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | р/с Степановского проезда от ТК-502 (Алтраксинская т/м) до ТК-610 (р/с Зубова) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 158 | 3 158 | км.групп | | 3 158 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 189 | Южная переулочка от ТК-2 до ТК-6 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 440 | 10 440 | км.групп | | 10 440 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 190 | р/с Варшавская от ТК-28а до ТК-32 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 789 | 5 789 | км.групп | | 5 789 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 191 | р/с Варшавская от ТК-32 до ТК-26 (УП "ТЭК СПб") (без переулочка Ленинского пр.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 360 | 5 360 | км.групп | | 5 360 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 192 | р/с Такомоторный парк от ТК-8 (р/с кв.9) до Кубинской ул. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 218 | 6 218 | км.групп | | 6 218 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 193 | р/с Лангана от ТК-8а (р/с Нахимова) до ТК-4 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 551 | 3 551 | км.групп | | 3 551 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 194 | р/с Морского порта от ТК-61 до ТК-5 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 892 | 3 892 | км.групп | | 3 892 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------|------|--------|------|------|--------------------------|------|------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 195 | р/с гараж Василеостровец от ТК-75 (р/с Наличная) до ТК-2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 280 | 1 280 | км.руб | | 1 280 | | | 1 280 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 196 | Наличная т/м от пр.раздела с ТЭЦ-7 до 1пр.2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 287 | 10 287 | км.руб | | 10 287 | | | 10 287 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 197 | Северная т/м ТЭЦ-14 между ТК-61 и ТК-64 (Аларчин мост) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 887 | 887 | км.руб | | 887 | | | 887 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 198 | Северная т/м ТЭЦ-15 от ТК-150 до ТК-152 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 026 | 4 026 | км.руб | | 4 026 | | | 4 026 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 199 | р/с Римского-Корсакова от ТК-171 до ТК-178 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 199 | 3 199 | км.руб | | 3 199 | | | 3 199 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 200 | Полностроящая т/м от пр.работ 2008 г. за ТК-32 до ТК-34а | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 134 | 3 134 | км.руб | | 3 134 | | | 3 134 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 201 | р/с Пискаревская от ТК-5 до пр.Металлистов (за УВВ-3а) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 362 | 8 362 | км.руб | | 8 362 | | | 8 362 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогноза прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | | | | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | |
| 202 | Рыбачья т/м от ТК-3 до ТК-7 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 285 | 6 285 | км.групп | | 6 285 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 203 | р/с Минерально-Тимовская от ТК-14а до ТК-8 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 247 | 3 247 | км.групп | | 3 247 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 204 | р/с Новоселов от ТК-20 до ТК-22 (УП "ТЭК СПб") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 046 | 3 046 | км.групп | | 3 046 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 205 | Полосстровская т/м от ТК-37 до ТК-48 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 870 | 10 870 | км.групп | | 10 870 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 206 | р/с Екатеринбургская от ТК-5 (р/с Пискаревская) до ТК-1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 451 | 2 451 | км.групп | | 2 451 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 207 | р/с Екатеринбургская от ТК-4 до ТК-17 (р/с Апрельская) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13 743 | 13 743 | км.групп | | 13 743 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 208 | р/с 3 Пявглетки от УВ-1 до ТК-2 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 774 | 1 774 | км.групп | | 1 774 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, кв. м/шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 209 | р/с Замшина от ТК-3 до ТК-23 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30 721 | 30 721 | км.труб | 30 721 | | 30 721 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 210 | Пороховская т/м от ТК-46 до Пав. 1 Красный | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 008 | 10 008 | км.труб | 10 008 | | 10 008 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 211 | Пороховская т/м от ТК-15а до ТК-17 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 505 | 3 505 | км.труб | 3 505 | | 3 505 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 212 | Пороховская т/м от ТК-17 до ТК-19а | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 863 | 5 863 | км.труб | 5 863 | | 5 863 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 213 | Московская т/м от УВ-4 до Ппр.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55 699 | 55 699 | км.труб | 55 699 | | 55 699 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 214 | Фрунзенская т/м от УТ-3 до Ппр.3 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11 613 | 11 613 | км.труб | 11 613 | | 11 613 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 215 | р/с Пловдивская от ТК-9 до ТК-19 (Московской т/м) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 586 | 2 586 | км.труб | 2 586 | | 2 586 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп.) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 512 704 | 6 342 796 | 423,080 | 6 342 796 | 1 222 170 |
| 216 | р/с Главы от ТК-55 до УВ-1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 481 | 7 481 | км.труб | | 7 481 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 217 | р/с Главы от УВ-1 до ТК-1 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 198 | 7 198 | км.труб | | 7 198 | | | | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 218 | р/с Главы от ТК-1 до ТК-15 (р/с Пиражская (вправо)) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 21 130 | 21 130 | км.труб | | 21 130 | | | 21 130 | | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 219 | ПИР магистральных тепловых сетей будущих периодов | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 861 799 | 861 799 | км.труб | 70,000 | 861 799 | | | | 430 528 | 431 271 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 220 | СМР магистральных тепловых сетей | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 8 903 189 | 8 903 189 | км.труб | 100,000 | 8 903 189 | | | | 4 350 196 | 4 552 993 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| Реконструкция квартальных тепловых сетей | | | | 6 512 704 | 6 342 796 | | 423,080 | 6 342 796 | 1 222 170 | 1 138 348 | 1 382 423 | 1 264 956 | 1 334 899 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 221 | р/с Кораблестроителей т/ввод из ТК-21 до ТК-70а р/с Наличная | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 76 935 | 71 094 | км.труб | 2,882 | 71 094 | | | | 71 094 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 222 | р/с М.Казакова ТК-2 право, ТК-4 право ТК-5 право кв.1а Юго-Запад. (2 этап тепловые сети после и до ЦТП) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 221 377 | 104 005 | км.труб | 8,750 | 104 005 | | | | 104 005 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие прогнозовдства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мтр) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|------|---------|------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Тепловой ввод от ТК-2 налево р/с 3 Пятилетка от ЦТП (Караваевская ул. д.26-3) до домов 39 к. 1 и 39 к.2 по Шинесельбурскому пр. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52 879 | 50 780 | кв.групп | 1,068 | 50 780 | 50 780 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 224 | р/с М.Казакова ТК-6 влево, ТК-3 влево, р/с Ленинская ТК-1 право, ТК-3а право, кв. 1 Юго-Запад | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 609 070 | 583 070 | кв.групп | 18,360 | 583 070 | 583 070 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 225 | р/с кв. 7-12 Ю-Запад ТК-6 право, р/с Приморская ТК-9 право, кв 6 Юго-Запад | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 234 943 | 216 346 | кв.групп | 6,477 | 216 346 | 216 346 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 226 | Северная т/м ТЭЦ-14 ТК-39 (пересечка Виллотического пер. с монтажом новой ТК-40) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10 743 | 10 743 | кв.групп | 0,100 | 10 743 | 10 743 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 227 | 1 Кожная т/м ТК-1 а влево | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 226 562 | 226 562 | кв.групп | 6,084 | 226 562 | 12 559 | | 214 003 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 228 | р/с Благодатная ТК-105 право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 122 823 | 122 823 | кв.групп | 3,500 | 122 823 | 7 225 | | 115 598 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 229 | р/с Космонавтов ТК-24 право | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 149 775 | 149 775 | кв.групп | | 149 775 | 8 302 | | 141 473 | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. труб) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|---------|---------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| 230 | р/с Кордабеспротоней ТК-24-27 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 34 948 | 34 948 | км.труб | 16,930 | 34 948 | 34 948 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 231 | р/с О.Дундина вправо ТК-10 право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 379 698 | 379 698 | км.труб | 10,820 | 379 698 | 22 335 | 357 362 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 232 | р/с Бадагештская (вправо) врезка к ТК-70 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17 567 | 17 567 | км.труб | 8,510 | 17 567 | 17 567 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 233 | р/с М.Балканская от ТК-12 до ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 50 110 | 50 110 | км.труб | 0,721 | 50 110 | 2 778 | | 47 332 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 234 | р/с М.Балканская ТК-13 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 2 987 | 2 987 | км.труб | 0,058 | 2 987 | 176 | 2 811 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 235 | р/с М.Балканская ТК-15 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 3 995 | 3 995 | км.труб | 0,061 | 3 995 | 235 | 3 760 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 236 | р/с Б.Куна ТК-2 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 193 643 | 193 643 | км.труб | 5,200 | 193 643 | 10 734 | | 182 909 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (множественность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | | | | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-------|--------|------|------|------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | | | |
| 237 | р/с Прилуцкая ТК-4, право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 53 972 | 53 972 | км.труб | 1,538 | 53 972 | 3 175 | 50 797 | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 238 | Рыльская т/м ТК-250, лево | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 18 880 | 18 880 | км.труб | 0,538 | 18 880 | 1 111 | 17 769 | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 239 | Тетрапальная т/м ТК-1, лево с пересечкой Бородинской ул. | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 25 933 | 25 933 | км.труб | 0,739 | 25 933 | 1 525 | 24 408 | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 240 | р/с Воронежская ТК-2, право | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3 509 | 3 509 | км.труб | 1,700 | 3 509 | 3 509 | | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 241 | р/с Воронежская ТК-8, лево | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2 378 | 2 378 | км.труб | 1,152 | 2 378 | 2 378 | | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 242 | р/с Ковенская ТК-7, лево | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 20 915 | 20 915 | км.труб | 0,596 | 20 915 | 1 230 | 19 685 | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |
| 243 | 1 Главная т/м УВВ-23, право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 15 686 | 15 686 | км.труб | 0,447 | 15 686 | 923 | 14 763 | | | | | | ИТОГО: | амортизация | прибыль на развитие | производства | прибыль на погашение % по кредитам | прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км. шп.) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | | Источники финансирования | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------|--------|---------|------|------|--------------------------|------|---|------|------|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 244 | Суворовская пер-ка УВВ-14 право, пересечка Деятрнотого, 24-5 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 31 969 | 31 969 | км.труб | 0,911 | 31 969 | 1 881 | 30 088 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 245 | р/с Потемкинская УВВ-9, лево | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 6 352 | 6 352 | км.труб | 0,181 | 6 352 | 374 | 5 978 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 246 | р/с Новоселов ТК-20 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 232 744 | 232 744 | км.труб | 6,250 | 232 744 | 12 902 | | 219 842 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 247 | р/с Кондратьевская ТК-6 лево | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 64 219 | 64 219 | км.труб | 1,830 | 64 219 | 3 778 | 60 441 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 248 | р/с Новоселов ТК-19 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 139 572 | 139 572 | км.труб | 3,748 | 139 572 | 7 737 | | 131 835 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 249 | р/с Новоселов ТК-18 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 98 162 | 98 162 | км.труб | 2,636 | 98 162 | 5 441 | | 92 721 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |
| 250 | р/с Тельмана ТК-2Б | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 143 594 | 143 594 | км.труб | 3,856 | 143 594 | 7 960 | | 135 634 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) | | |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мтр) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|--------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 |
| 251 | р/с Тевтрагальная ТК-200 прямо | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 85 344 | 85 344 | кв.труб | 2,432 | 85 344 | 5 020 | 80 324 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 252 | р/с Римского-Корсакова ТК-175 право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 31 583 | 31 583 | кв.труб | 0,900 | 31 583 | 1 858 | 29 725 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 253 | р/с Римского-Корсакова ТК-177 лево | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 30 530 | 30 530 | кв.труб | 0,870 | 30 530 | 1 796 | 28 734 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 254 | р/с Красного Флота УВВ-218 право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 21 055 | 21 055 | кв.труб | 0,600 | 21 055 | 1 239 | 19 817 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 255 | р/с Тевтрагальная ТК-197 право | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 92 468 | 92 468 | кв.труб | 2,635 | 92 468 | 5 439 | 87 029 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 256 | р/с кв.5 ТК-1 лево | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 499 | 3 499 | кв.труб | | 3 499 | | 3 499 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 257 | р/с кв.5 ТК-1 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 379 | 3 379 | кв.труб | | 3 379 | | 3 379 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая счетная стоимость тыс.руб. | Остаток счетной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | на весь период реализации 2015-2019 гг. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|--------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | р/с кв.5 ТК-5 прямо | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 921 | 4 921 | км.груб | | 4 921 | 4 921 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | р/с кв.13-14-16 ТК-21 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 586 | 4 586 | км.груб | | 4 586 | 4 586 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | р/с кв.13-14-16 ТК-24 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 846 | 1 846 | км.груб | | 1 846 | 1 846 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | р/с Орджоникидзе ТК-12 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 265 | 7 265 | км.груб | | 7 265 | 7 265 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | р/с Космонавтов ТК-15 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 859 | 1 859 | км.груб | | 1 859 | 1 859 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 1 Южная т/м ТК-14a левое | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 273 | 6 273 | км.груб | | 6 273 | 6 273 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | р/с Кораблестроителей ТК-11 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 091 | 3 091 | км.груб | | 3 091 | 3 091 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, кв. м/шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|--|------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|------|------|------|------|--|---|
| | | начало, ²⁰⁰ | окончание, ²⁰⁰ | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 265 | р/с О.Дундича вираво ТК-6 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 573 | 4 573 | кв.труб | | 4 573 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 266 | р/с Будвешитская влево ТК-83а лено + ТК-84 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 883 | 11 883 | кв.труб | | 11 883 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 267 | 2 Южная т/м ТК-56 лено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 013 | 11 013 | кв.труб | | 11 013 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 268 | р/с О.Дундича вираво ТК-1 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 312 | 6 312 | кв.труб | | 6 312 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 269 | р/с О.Дундича вираво АК-1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 630 | 630 | кв.труб | | 630 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 270 | р/с О.Дундича вираво 53, корп 3 по М.Балканской ул | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 166 | 1 166 | кв.труб | | 1 166 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 271 | р/с О.Дундича вираво от ТК-3 по р/с М.Балканская | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 633 | 633 | кв.труб | | 633 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|------|------|------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 272 | Фрунзенская т/м ТК-39 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11 378 | 11 378 | км.труб | 11 378 | 11 378 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 273 | р/с Ракова ТК-3, лево, на Русский мучей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 674 | 674 | км.труб | 674 | 674 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 274 | р/с Кр. Конница ТК-125, лево | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 286 | 2 286 | км.труб | 2 286 | 2 286 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 275 | Ал.Невского т/м ТК-14, право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 224 | 1 224 | км.труб | 1 224 | 1 224 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 276 | 2 Главная т/м врезка Чайковского,73 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 567 | 1 567 | км.труб | 1 567 | 1 567 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 277 | р/с Бакучина ТК-53, право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 423 | 1 423 | км.труб | 1 423 | 1 423 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 278 | р/с Детярная ТК-105, право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 443 | 1 443 | км.труб | 1 443 | 1 443 | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|------|------|------|------|--------------------------|------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | |
| 279 | р/с Спартаковская ТК-2, лево | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 653 | 1 653 | км.труб | | 1 653 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 280 | р/с Тележная врезка подв. Гончарная 17-19 с пересечкой Гончарной ул. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 951 | 1 951 | км.труб | | 1 951 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 281 | р/с Кинская ТК-18, право до ТК-15 Серпуховская с пересечкой Бронниковой ул. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3 227 | 3 227 | км.труб | | 3 227 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 282 | Теплотрасса г/м врезка подв. Фонтанка 98 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 413 | 2 413 | км.труб | | 2 413 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 283 | р/с 7-я Советская УВВ-152, право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 760 | 760 | км.труб | | 760 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 284 | р/с Саперная ТК-7, право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 123 | 1 123 | км.труб | | 1 123 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 285 | р/с Смирнова ТК-11 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 821 | 2 821 | км.труб | | 2 821 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, кв. м) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб./без НДС | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 286 | р/с Новоселов ТК-1 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 517 | 5 517 | кв.труб | | 5 517 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 287 | р/с Новоселов ТК-15 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10 537 | 10 537 | кв.труб | | 10 537 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 288 | р/с Замшина ТК-А | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 142 | 1 142 | кв.труб | | 1 142 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 289 | р/с Замшина ТК-17 лево | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 390 | 8 390 | кв.труб | | 8 390 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 290 | Полмогостровская т/м ТК-41 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 664 | 6 664 | кв.труб | | 6 664 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 291 | Полмогостровская т/м ТК-20 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20 249 | 20 249 | кв.труб | | 20 249 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 292 | р/с Союза Печатников ТК-6 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 943 | 1 943 | кв.труб | | 1 943 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м и тп) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------|------|------|------|--|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 293 | р/с 1 Красноярская ТК-7 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 086 | 1 086 | кв.руб | 1 086 | 1 086 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 294 | Северная т/м ТЭЦ-14 ТК-48 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 430 | 2 430 | кв.руб | 2 430 | 2 430 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 295 | Северная т/м ТЭЦ-14 ТК-2а право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 222 | 2 222 | кв.руб | 2 222 | 2 222 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 296 | р/с кв. 117-119 ТК-67 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 434 | 1 434 | кв.руб | 1 434 | 1 434 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 297 | р/с кв. 117-119 ТК-70 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 936 | 1 936 | кв.руб | 1 936 | 1 936 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 298 | Северная т/м ТЭЦ-15 ТК-146 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 005 | 1 005 | кв.руб | 1 005 | 1 005 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 299 | Северная т/м ТЭЦ-15 ТК-179 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 700 | 700 | кв.руб | 700 | 700 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Остаток сметной стоимости, тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--------------------------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | р/с Дабуткина ТК-1 прямо | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 104 | 2 104 | км.труб | | 2 104 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 301 | р/с С.Печатников ТК-9 право | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 181 | 1 181 | км.труб | | 1 181 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 302 | р/с кв. 192-195 ТК-23а прямо | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 365 | 365 | км.труб | | 365 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 303 | Северная т/м ТЭЦ-14 УВВ-18 лево | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13 482 | 13 482 | км.труб | | 13 482 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 304 | р/с Агтайская ТК-135 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 243 | 10 243 | км.труб | | 10 243 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 305 | р/с Космонавтов ТК-26 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13 791 | 13 791 | км.труб | | 13 791 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 306 | р/с Северная ТК-50 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 579 | 5 579 | км.труб | | 5 579 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------|-------|------|------|------|--------------------------|--|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 307 | р/с 18-19 линия УВВ-90 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 463 | 1 463 | кв. м | | | | 1 463 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 308 | р/с 6-7 линия ТК-138 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 892 | 892 | кв. м | | | | 892 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 309 | р/с 6-7 линия ТК-148 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 343 | 343 | кв. м | | | | 343 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 310 | р/с Северная ТК-46 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 475 | 3 475 | кв. м | | | | 3 475 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 311 | р/с Булавицкая ТК-53 лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 286 | 8 286 | кв. м | | | | 8 286 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 312 | р/с Софийская ТК-20 лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 591 | 7 591 | кв. м | | | | 7 591 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 313 | Фрунзенская т/м ТК-30 лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 711 | 8 711 | кв. м | | | | 8 711 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (количество, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | | Источники финансирования |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------|-------|------|------|------|---|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 314 | Мелитопольская перем-ка ТК-56, лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 054 | 1 054 | км.труб | 1 054 | | | 1 054 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 315 | р/с Ленинград ТК-535А, прямо | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 812 | 812 | км.труб | 812 | | | 812 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 316 | Верейская т/м ТК-21, лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 551 | 551 | км.труб | 551 | | | 551 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 317 | р/с Малодетское сельская ТК-20, лево, с пересечкой Малодетское сельское пр. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 470 | 1 470 | км.труб | 1 470 | | | 1 470 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 318 | Верейская т/м ТК-8, право с пересечкой Можайской ул. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 379 | 1 379 | км.труб | 1 379 | | | 1 379 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 319 | р/с Тележная ТК-33, лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 951 | 951 | км.труб | 951 | | | 951 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 320 | Дл.Невского т/м ТК-6, право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 748 | 748 | км.труб | 748 | | | 748 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. м.тп.) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|---|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--------|------|------|------|--------------------------|--|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 321 | р/с Конная ТК-71, право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 143 | 1 143 | кв.труб | | | 1 143 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 322 | р/с Детярная УВВ-93, лево с пересечкой Детярной ул. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 356 | 1 356 | кв.труб | | | 1 356 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 323 | р/с Кр.Конницы ТК-127, право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 963 | 963 | кв.труб | | | 963 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 324 | р/с Очаковская УВВ-135, лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 317 | 1 317 | кв.труб | | | 1 317 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 325 | р/с Воронежская ТК-2, лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 939 | 1 939 | кв.труб | | | 1 939 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 326 | р/с Воронежская ТК-6, право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 600 | 1 600 | кв.труб | | | 1 600 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 327 | р/с Замшина ТК-14 лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11 409 | 11 409 | кв.труб | | | 11 409 | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мтр) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | | Источники финансирования | | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------|------|------|--------|--|--------------------------|--|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| 328 | Полосинская т/м ТК-8 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 290 | 1 290 | кв.труб | | | 1 290 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 329 | р/с Бобруйская УВВ-7 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 754 | 754 | кв.труб | | | 754 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 330 | Заводская линия на ЛОМО от УВВ на воздушшке до ИТП д.20/23. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 613 | 613 | кв.труб | | | 613 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 331 | р/с Римского-Корсакова ТК-171 право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 263 | 2 263 | кв.труб | | | 2 263 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 332 | р/с М.Жукова р/с Приморская ТК-4 право, ТК-13 право ТК-1 лево | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50 154 | 50 154 | кв.труб | | | 50 154 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 333 | р/с Ветеранов р/с Новополюженская ТК-32 лево ТК-14 прямо | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 33 381 | 33 381 | кв.труб | | | 33 381 | | | | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 334 | р/с М.Захарова р/с кв.7-12 Юго-Запад ТК-25 право, ТК-15 право, ТК-21 право, ТК-22 право УВВ-3а право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 41 154 | 41 154 | кв.труб | | | 41 154 | | | 41 154 | | | | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, км, шт) | Объемные показатели за весь период, ед. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| | | начало, 200 | окончание, 200 | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | | | | | | |
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 335 | ПНР кварталных тепловых сетей бюджетных периодов | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 411 617 | 411 617 | км.групп | 180,00 | 411 617 | | | | 201 971 | 209 646 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 336 | СМР кварталных тепловых сетей | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 2 188 238 | 2 188 238 | км.групп | 120,00 | 2 188 238 | | | | 1 062 985 | 1 125 253 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| | | | | 5 319 582 | 5 319 582 | | | 5 319 582 | 999 825 | 1 091 440 | 979 713 | 1 103 338 | 1 145 266 | |
| 337 | Модернизация технологических объектов | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 3 077 232 | 3 077 232 | | | 3 077 232 | 603 825 | 592 500 | 563 733 | 646 307 | 670 867 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 338 | Реконструкция ЭХЗ | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 284 985 | 284 985 | | | 284 985 | 50 000 | 62 000 | 55 380 | 57 706 | 59 899 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 339 | Мероприятия по развитию КИС, ИТ и средств связи | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 81 482 | 81 482 | | | 81 482 | 15 000 | 15 600 | 15 600 | 17 312 | 17 970 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 340 | Здания и сооружения | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 869 735 | 869 735 | | | 869 735 | 160 000 | 166 400 | 167 000 | 184 659 | 191 676 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 341 | Оборудование не требующее монтажа | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 652 051 | 652 051 | | | 652 051 | 120 000 | 124 800 | 125 000 | 138 494 | 143 757 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие процентов прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | | Общая сметная стоимость тыс.руб. | Остаток сметной стоимости тыс.руб. | Единица измерения (мощность, кв. мтр) | Объемные показатели за весь период, ед.изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | | | | | Источники финансирования | |
|-------|--|------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---|
| | | начало, год | окончание, год | | | | | на весь период реализации 2015-2019 гг. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| 342 | Затраты на содержание дирекции по капитальному строительству | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 244 644 | 244 644 | | | 244 644 | 45 000 | 46 800 | 47 000 | 51 935 | 53 909 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| 343 | Получение разрешений в ОАО "Ленэнерго" на электрическую мощность для подключения технологических объектов в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 109 453 | 109 453 | | | 109 453 | 6 000 | 83 340 | 6 000 | 6 925 | 7 188 | ИТОГО: амортизация прибыль на развитие производства прибыль на погашение % по кредитам прочие (кредитные средства) |
| | Подключение новых потребителей | | | 3 632 300 | 3 632 300 | | | 3 632 300 | 564 750 | 662 050 | 746 500 | 835 500 | 823 500 | ИТОГО: за счет платы за подключение, всего |
| 344 | Работы связанные с обеспечением новых подключений | 01.01.2015 | 31.12.2019 | 3 632 300 | 3 632 300 | кв.групп | 72,000 | 3 632 300 | 564 750 | 662 050 | 746 500 | 835 500 | 823 500 | |

Handwritten signature

Handwritten signatures